



ECOSISTEMA INTERACTIVO 2025-2030

Informe de provisiones

Período contractual 2025

Cumplimiento	Entregas registradas	Recepcionadas	En curso
21%	15	15	0

Entregas y solicitudes del período

Solicitud	Manifold del mes	Hoja	Orden de servicio	Plazo	Provisión	Cantidad	Destino	Estado
21-03-2025	Marzo	30	N° 11	21-03-2025	Solerilla	15 unidad	para plaza Bosques del sur codigo 3-322	Recepcionado
27-03-2025	Marzo	40	N° 16	11-04-2025	Gravilla	10 m3	para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
27-03-2025	Marzo	40	N° 16	11-04-2025	Arena gruesa fina	10 m3	para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
27-03-2025	Marzo	40	N° 16	11-04-2025	Solerilla	100 unidad	para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
11-06-2025	Junio	16	N° 4	27-06-2025	Árboles	100 unidad	para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
18-06-2025	Junio	25	N° 7	10-07-2025	Florales y Cubresuelos	1.000 unidad	BULBINES - para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
19-06-2025	Junio	26	N°8	10-07-2025	Gravilla	8 m3	para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
02-07-2025	Julio	2	N°1	17-07-2025	Solerilla	85 unidad	para plaza La Galaxia con San José 6-074	Recepcionado
01-08-2025	Agosto	2	N° 1	18-08-2025	Bloque de hormigón	160 unidad	para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
18-08-2025	Agosto	17	N° 7	05-09-2025	Solerilla	100 unidad	para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
28-08-2025	Agosto	32	N° 10	30-08-2025	Solerilla	30 unidad	para La Galaxia con Av. Sur mejoramiento	Recepcionado
22-09-2025	Septiembre	17	N° 5	08-10-2025	Césped	80 m2	para entregar en Plaza El Conquistador Codigo 6-089	Recepcionado
24-09-2025	Septiembre	18	N°6	14-10-2025	Arbusto	280 unidad	para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
03-10-2025	Octubre	8	N°4	20-10-2025	Ladrillo Molido o Chancado	8 m3	para entregar a Vivero Municipal	Recepcionado
09-03-2026	Marzo	7	3	31-03-2026	Florales y Cubresuelos	2.200 unidad	Entrega vivero Municipal	Recepcionado

Compromiso contractual

Avance acumulado de provisiones durante 2025.

Provisión	Total base	Entregado	Avance
Árboles	100 unidad	100 unidad	100%
Florales y Cubresuelos	3.200 unidad	3.200 unidad	100%
Gravilla	16 m3	18 m3	100%
Ladrillo Molido o Chancado	8 m3	8 m3	100%
Bloque de hormigón	160 unidad	160 unidad	100%
Solerilla	200 unidad	330 unidad	100%
Arena gruesa fina	16 m3	10 m3	62%
Arbusto	560 unidad	280 unidad	50%
Césped	4.000 m2	80 m2	2%
Baby Bloomers	1 kg	0 kg	0%
Dedal de Oro MIX	1 kg	0 kg	0%
Fertilizante Césped	4 sacos	0 sacos	0%
Fertilizante Cubresuelos	3.000 m2	0 m2	0%
Fertilizante Árboles	300 arboles	0 arboles	0%
Kit de riego por goteo	3.000 m2	0 m2	0%
Malla Antimaleza	3.000 m2	0 m2	0%
Tubería PVC C10 50 mm	80 tiras	0 tiras	0%
Tubería PVC C10 40 mm	80 tiras	0 tiras	0%
Tubería PVC C10 32 mm	80 tiras	0 tiras	0%
Válvula de acople rapido VAC	10 unidad	0 unidad	0%
Llave de corte	10 unidad	0 unidad	0%
Fitting General	1 GI	0 GI	0%
Maicillo color amarillo	160 m3	0 m3	0%

Provisión	Total base	Entregado	Avance
Arena de playa	8 m3	0 m3	0%
Gravilla canto rodado de tamaño 1 a 3 cm	8 m3	0 m3	0%
Gravilla colores (amarillo, negra, blanca) tamaño almendra de 2 a 3 cm	8 m3	0 m3	0%
Mulch de colores	8 m3	0 m3	0%
Cemento	80 sacos	0 sacos	0%